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*Harmonogram może ulec zmianie.

ETAP V:

rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz odcinek al. 

Przyjaźni do starego przebiegu ul. Rejowieckiej

ETAP VI:

al. Przyjaźni - od starego przebiegu ul. Rejowieckiej do 

wiaduktu drogowego

ETAP IIIB:

skrzyżowanie ul. Rejowieckiej z ul. Szpitalną oraz ul. 

Rejowiecka od skrzyżowania z ul. Szpitalną do mostu na 

rzece Uherka
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ETAP IV:

most na rzece Uherka

ETAP VII:

wiadukt drogowy nad nieistniejącymi bocznicami

kolejowymi

ETAP VIII:

od wiaduktu drogowego do planowanego ronda na 

skrzyżowaniu z ul. Okszowską (częściowo nowy przebieg 

drogi krajowej nr 12 - dwa nowe ronda)

ETAP IX:

ul. Rampa Brzeska - od planowanego ronda (2 ronda) z ul. 

Okszowską do ul. Wschodniej, z wyłączeniem Etapu X 

ETAP X:

ul. Rampa Brzeska - nowy przebieg drogi krajowej nr 12 

wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w ciągu drogi 

krajowej nr 12

ETAP XI:

ul. Wschodnia - do granicy miasta Chełm

20202019

ETAP I:

ul. Podgórze - od granicy Miasta Chełm do ronda 

Dmowskiego

ETAP II:

rondo Dmowskiego

ETAP IIIA:

ul. Rejowiecka - od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z 

ul. Szpitalną


